

# Journal

## förd över ideellt arbete av Karviksstugans takrenovering 2013.

av Thure Herbertsson.

### Hösten 2012:

Vasstaket läcker och missfärgar innerpanelen. Under hösten täcks taket med presenning av: Sture, Thure, Jonas och Björn. (Efternamn se nedan)

**På bystämman** den 20 april i Karvikstugan togs beslut på: att vassen skall ersättas med underhållsfri takpapp och att arbetet utförs ideellt, samt att de tio i byalaget lägger 500 kronor var, förutom den kassabehållning på 2 224 kronor, för inköp av erforderligt material. Byggmästare Sture Götesson erbjöd sig att stå som ansvarig för renoveringen.

**Slutet av juni 2013:** Den gamla vassen tas bort och taket görs rent från skräp. Utförs av: Lena, Bengt och Thure.

*Efter nästan slutförd upprensning ramlar Bengt från taket och skadar vänster axel.*

### Under juli månad:

Hämtning av råspont och papp från Lindris brädgård, Häverö: Sture och Thure. Inpassning av åtta spikreglar: Sture, Thure, Berra och Hans-Åke. Förstärkning av takstolarna: Sture och Thure. Spika råspont på höger sida: Sture, Thure, Fredde och Berra. Spika råspont på vänster sida: Sture, Thure, Peter och Bertil.

Läggning av underlagspapp och takfotplåt: Sture och Thure. Läggning av underhållsfri takpapp: Sture, Thure, Lena o Bengt.

*Efter ca tre veckors vila återkom Bengt o Lena till "bygget".*

Uppsättning av vindskivor med dito list samt målning: Sture, Thure, Lena o Bengt.

### Början av augusti:

Återställning och städning: Lena, Bengt och Thure.

### Ideellt arbete i antal timmar:

Byggmästare, Sture Götesson	<b>53</b>
Thure Herbertsson	<b>64</b>
Lena o Bengt Lundin 19+19	<b>38</b>
Bertil "Berra" Malmfält	<b>12</b>
Peter o Bertil Hagqvist 5+5	<b>10</b>
Fredrik "Fredde" Asklöf	<b>5</b>
Hans-Åke Sperne	<b>3</b>
Jonas och Björn Asklöf 2+2	<b>4 = 189 tim.</b>

### Virke och maskiner tillhanda:

Ett antal delägare tillförde reglar o bräder.  
Bengt - lastmaskin med snöskopa.  
Fredde - bensindrivet el-aggregat.  
Thure - el-kapsåg på stativ.  
Dan J. o Björn - traktorkärror för byggställning

**Materialkostnad: 10 162 kronor.**



Thure, Sture, Peter och Bertil i arbete